

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO

PROGRAMAS DESARROLLOS

Eje Estratégico	Programa	Sub-programas	Acciones	Revisar	Ejecutado rubros y manuales	Indicadores de Resultados	Observación
Eje 5 Modernización Institucional del Sector Público Agropecuario		Fortalecimiento de la Infraestructura Operativa de la Institución		Digitalización	En proyecto	Ejecución 0%	
				Integración a la Red Multiservicio	* Panamá y Santiago contrato y equipos listos	100%	Se descentralizan
					*Las Tablas, Penonomé, Chiriquí contrato listo, Pendiente compra de equipos	Contrato 100 % Equipos 50 %	Se descentralizan
					*Compra de equipos Soná y Chitré, Pendiente Contrato de Internet	Contrato 50 % Equipos 100 %	Se manejan Centralizadas
					*Internet y Telefono Normal en el rsto de las sucursales	100%	
				Integración del sistema administrativo, financiero y seguros	Desarrollo	80%	
					Compra de Equipos	100%	
					Contrato	100%	
					Capatación	64%	
				Agencias nuevas	Soná, Tortí	100%	
				Agencias Por Construir	Bocas del toro, Chiriquí y Coclé	41%	Para el 2012 se piensa completar estas agencias
				Agencias propias	Santiago, Las tablas, Tonosí, Chitré, O. Central, Capira, Darién, Colón, Chepo	100%	
				Transporte	Compra de 24 Vehiculos y una moto	100%	

**TOTAL DE
COSTO
ESTIMADO B/. 5,000,000.00**