
Digitalización En Proyecto Ejecución 0%

*Panamá y Santiago (Contrato y 

Equipos Listos)
100% Se descentralizan 

*Las Tablas, Penonomé y Chiriqui 

(Contrato y Equipos Listos)
100% Se descentralizan 

*Soná y Chitre (Contratos por 

Concluir y Equipos Listos )

Contrato 70%          

Equipos 100%

Se Manejan 

Centralizadas 

*Internet y Telefonos en el resto de 

las sucursales 
100%

Desarrollo 84%

Compra de Equipos 100%

Contrato 100%

Capacitación 70%

Agencias 

Nuevas 
Soná y Tortí 100%

Agencias por 

Construir 
Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé 49%

Para el 2012 se piensa 

completar estas 

agencias 

Agencias 

Propias 

Santiago, Las Tablas, Tonosí, 

Chitré,Capira, Darién,Colón, Chepo y 

Oficinas Centrales 

100%

Transporte Compra de 24 Vehiculos y una Moto 100%

EJE 5      

Modernización 

Institucional del 

Sector Público 

Agropecuario

TOTAL DE COSTO 

ESTIMADO 
B/. 5,000,000.00

Integración del 

Sistema 

Administrativo 

Financiero y de 

Seguros 

Integración a la 

Red 

Multiservicios

Fortalecimiento 

de la 

Infraestructura 

operativa de la 

Institución 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
OBSERVACIÓN

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO

PROGRAMAS DESARROLLADOS 

EJE ESTRATEGICO PROGRAMA SUB-PROGRAMA ACCIONES REVISAR DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 


